
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02 7.796,02

21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61 21.944,61

2.451,12

17.948,93 17.948,93 17.948,93 17.948,93 17.948,93

134.871,21 134.871,21 134.871,21 134.871,21 134.871,21

34.971,04 34.971,04 34.971,04 34.971,04 34.971,04

153.678,21 153.678,21 153.678,21 153.678,21 153.678,21

6.457,76

12.707,70 12.707,70 12.707,70 12.707,70

115.634,67 115.634,67 115.634,67 115.634,67

19.275,16 19.275,16 19.275,16 19.275,16

233.433,13 233.433,13 233.433,13 233.433,13

7.918,68

9.885,68 9.885,68 9.885,68 9.885,68 9.885,68

SES E ETE BALSA
COLETORES TRONCO E INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO

7.918,68

EXECUÇÃO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO PARQUE GRAMADO

5  CADASTROS  6.457,76 6.457,76

4

5

3

EXECUÇÃO DE COLETOR TRONCO PARQUE DA LIBERDADE

1  SERVIÇOS INICIAIS  50.830,80 50.830,80

 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS  77.100,62 77.100,62

 SANEAMENTO  933.732,52 933.732,52

2  MOVIMENTO DE TERRA  462.538,67 462.538,67

 CADASTROS  7.918,68 

1  SERVIÇOS INICIAIS  89.744,66 89.744,66

3  SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS  174.855,19 174.855,19

4  SANEAMENTO  768.391,07 768.391,07

2  MOVIMENTO DE TERRA  674.356,03 674.356,03

2  ADMINISTRAÇÃO  395.003,05 395.003,05

3  PLACA DA OBRA  2.451,12 2.451,12

EXECUÇÃO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO JARDIM DA PAZ

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

Cronograma Físico - financeiro

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
VALOR DA 

ETAPA

A Realizar -  Meses
TOTAL (R$)

CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  140.328,42 140.328,42

9.885,68 9.885,68 9.885,68 9.885,68 9.885,68

78.588,71 78.588,71 78.588,71 78.588,71 78.588,71

17.984,63 17.984,63 17.984,63 17.984,63 17.984,63

84.659,89 84.659,89 84.659,89 84.659,89 84.659,89

5.208,02

37.508,36 37.508,36 37.508,36 37.508,36

122.900,16 122.900,16 122.900,16 122.900,16 122.900,16

74.211,94 74.211,94 74.211,94 74.211,94 74.211,94

523.146,03 523.146,03 523.146,03 523.146,03 523.146,03

7.832,85

8.503.668,11 789.958,25 787.507,13 787.507,13 787.507,13 770.539,31 410.791,29 410.791,29 410.791,29 415.887,95 220.859,55 220.859,55 220.859,55 220.859,55 557.651,28 371.210,03 371.210,03 371.210,03 377.667,79 8.503.668,11

9,29 9,26 9,26 9,26 9,06 4,83 4,83 4,83 4,89 2,60 2,60 2,60 2,60 6,56 4,37 4,37 4,37 4,44 100,00

Téc. em Edif. VANESSA MARIA DE CAMARGO FARIA
Seção de Orçamento e Planejamento - DAE AMERICANA

CRT/SP 260.337.575-0

TOTAIS EM R$

TOTAIS EM %

5  CADASTROS  7.832,85 7.832,85

2  MOVIMENTO DE TERRA  614.500,81 614.500,81

3  SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS  371.059,68 371.059,68

EXECUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO GRUTA - BALSA

1  SERVIÇOS INICIAIS  150.033,45 150.033,45

4  SANEAMENTO  2.615.730,14 2.615.730,14

4  SANEAMENTO  423.299,47 423.299,47

2  MOVIMENTO DE TERRA  392.943,53 392.943,53

5  CADASTROS  5.208,02 5.208,02

1  SERVIÇOS INICIAIS  49.428,40 49.428,40

3  SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS  89.923,17 89.923,17


